

	DISTRITO	DENOMINACIÓN	VIVIENDAS/ PLAZAS ALOJAM	TIPO DE ACTUACIÓN	RÉGIMEN	SITUACIÓN/ FASE	INICIO OBRA	PLAZO DE EJECUCIÓN
2	ESTE	Hacienda del Rosario	218	ALQUILER/CESIÓN DE USO	RÉGIMEN GENERAL	OBRA EN DESARROLLO	sep-23	25 meses
3	CASCO ANTIGUO	c/Sol	3	ALQUILER/CESIÓN DE USO	RÉGIMEN GENERAL	OBRA EN DESARROLLO	dic-21	12 meses
4	CASCO ANTIGUO	García Ramos	57 PLAZAS	ALQUILER/CESIÓN DE USO	RÉGIMEN GENERAL	PROYECTO EJECUCIÓN EN LICITACIÓN	Nov-23	20 meses
6	CERRO-AMATE	Rehabilitación Pajaritos	144	ALQUILER/CESIÓN DE USO	NO TIENE REGIMENE	PUBLICADA LICITACION OBRAS	sep-23	23 meses
7	ESTE	Torrerosario	14	ALQUILER/CESIÓN DE USO	RÉGIMEN GENERAL	PROYECTO EJECUCIÓN, REESTUDIO TECNICO Y DE PROGRAMA		18 meses
8	TRIANA	Tejares	24	ALQUILER/CESIÓN DE USO	RÉGIMEN GENERAL	OBRA EN DESARROLLO	mar-23	16 meses
10	MACARENA	La Salle	5	ALQUILER/CESIÓN DE USO	RÉGIMEN GENERAL	PROYECTO EJECUCIÓN APROBADO	nov-23	14 meses
13	NORTE	Alojamientos "Poco Aceite"	135	ALQUILER/CESIÓN DE USO	RÉGIMEN GENERAL	FALLADO EL CONCURSO ARQ.	ene-23	23 meses
15	NERVIÓN	Villa Encarnita	8 PLAZAS	ALQUILER/CESIÓN DE USO	RÉGIMEN GENERAL	FASE DE LICITACIÓN	dic-24	12 meses

Seguimiento y previsión a 03/03/2023